

# 京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

|     |    |           |   |
|-----|----|-----------|---|
|     |    | No        | 1 |
| 工種  |    |           |   |
| 場所  | 西面 |           |   |
| 説明  | 外観 |           |   |
|     |    |           |   |
|     |    |           |   |
|     |    |           |   |
|     |    |           |   |
| 撮影日 |    | 2023/4/25 |   |



|     |    |           |   |
|-----|----|-----------|---|
|     |    | No        | 2 |
| 工種  |    |           |   |
| 場所  | 北面 |           |   |
| 説明  | 外観 |           |   |
|     |    |           |   |
|     |    |           |   |
|     |    |           |   |
|     |    |           |   |
| 撮影日 |    | 2023/4/25 |   |



|     |     |           |   |
|-----|-----|-----------|---|
|     |     | No        | 3 |
| 工種  |     |           |   |
| 場所  | 北東面 |           |   |
| 説明  | 外観  |           |   |
|     |     |           |   |
|     |     |           |   |
|     |     |           |   |
|     |     |           |   |
| 撮影日 |     | 2023/4/25 |   |



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

|     |    |           |   |
|-----|----|-----------|---|
|     |    | No        | 4 |
| 工種  |    |           |   |
| 場所  | 南面 |           |   |
| 説明  | 外観 |           |   |
|     |    |           |   |
|     |    |           |   |
|     |    |           |   |
|     |    |           |   |
|     |    |           |   |
| 撮影日 |    | 2023/4/25 |   |



|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
|    |  | No | 5 |
| 工種 |  |    |   |
| 場所 |  |    |   |
| 説明 |  |    |   |
|    |  |    |   |
|    |  |    |   |
|    |  |    |   |
|    |  |    |   |
|    |  |    |   |

|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
|    |  | No | 6 |
| 工種 |  |    |   |
| 場所 |  |    |   |
| 説明 |  |    |   |
|    |  |    |   |
|    |  |    |   |
|    |  |    |   |
|    |  |    |   |
|    |  |    |   |

京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

|     |           |           |   |
|-----|-----------|-----------|---|
|     |           | No        | 1 |
| 工種  |           |           |   |
| 場所  | 2階<br>廊下1 |           |   |
| 説明  | 状況写真      |           |   |
|     |           |           |   |
|     |           |           |   |
|     |           |           |   |
|     |           |           |   |
|     |           |           |   |
|     |           |           |   |
|     |           |           |   |
|     |           |           |   |
|     |           |           |   |
| 撮影日 |           | 2023/4/18 |   |



|     |           |           |   |
|-----|-----------|-----------|---|
|     |           | No        | 2 |
| 工種  |           |           |   |
| 場所  | 2階<br>廊下2 |           |   |
| 説明  | 状況写真      |           |   |
|     |           |           |   |
|     |           |           |   |
|     |           |           |   |
|     |           |           |   |
|     |           |           |   |
|     |           |           |   |
|     |           |           |   |
|     |           |           |   |
| 撮影日 |           | 2023/4/18 |   |



|     |             |           |   |
|-----|-------------|-----------|---|
|     |             | No        | 3 |
| 工種  |             |           |   |
| 場所  | 2階<br>男子トイレ |           |   |
| 説明  | 状況写真        |           |   |
|     |             |           |   |
|     |             |           |   |
|     |             |           |   |
|     |             |           |   |
|     |             |           |   |
|     |             |           |   |
|     |             |           |   |
| 撮影日 |             | 2023/4/18 |   |



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

|     |             |    |   |
|-----|-------------|----|---|
|     |             | No | 4 |
| 工種  |             |    |   |
| 場所  | 3階<br>EVホール |    |   |
| 説明  | 床シート貼り完了    |    |   |
|     |             |    |   |
|     |             |    |   |
|     |             |    |   |
|     |             |    |   |
|     |             |    |   |
|     |             |    |   |
| 撮影日 | 2023/4/18   |    |   |



|     |                 |    |   |
|-----|-----------------|----|---|
|     |                 | No | 5 |
| 工種  |                 |    |   |
| 場所  | 3階<br>リフレッシュルーム |    |   |
| 説明  | 壁クロス完了          |    |   |
|     |                 |    |   |
|     |                 |    |   |
|     |                 |    |   |
|     |                 |    |   |
|     |                 |    |   |
|     |                 |    |   |
| 撮影日 | 2023/4/18       |    |   |



|     |               |    |   |
|-----|---------------|----|---|
|     |               | No | 6 |
| 工種  |               |    |   |
| 場所  | 3階<br>オープンラボ8 |    |   |
| 説明  | 床シート貼り施工中     |    |   |
|     |               |    |   |
|     |               |    |   |
|     |               |    |   |
|     |               |    |   |
|     |               |    |   |
|     |               |    |   |
| 撮影日 | 2023/4/18     |    |   |



## ライフライン（基幹・環境整備）

工事（進捗）記録写真



写真説明：原子炉監視設備切替 第一研究棟配線切離し 令和 5 年 4 月 12 日 撮影



写真説明：原子炉監視設備切替 中継端子盤配線接続 令和 5 年 4 月 12 日 撮影

# ライフライン（基幹・環境整備）

工事（進捗）記録写真



写真説明：原子炉東 屋外消火栓設置

令和 5 年 4 月 11 日 撮影



写真説明 原子炉東 屋外消火栓設置

令和 5 年 4 月 11 日 撮影

# ライフライン（基幹・環境整備）

## 工事（進捗）記録写真



写真説明：体育館 既設消火栓の状況

令和 5 年 4 月 11 日 撮影



写真説明 体育館 パッケージ消火納入

令和 5 年 4 月 11 日 撮影

工事（進捗）記録写真



⑬工区  
既存アスファルトとL型側溝との隙間  
アスファルト舗装

R5.4.27

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



⑬工区  
既存アスファルトとL型側溝との隙間  
アスファルト舗装

R5.4.27

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



⑬工区  
既存アスファルトとL型側溝との隙間  
アスファルト舗装

R5.4.27

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





⑬工区

土間コンクリート舗装

R5.4.28



⑬工区

土間コンクリート舗装完了

R5.4.28



⑬工区

土間コンクリート舗装完了

R5.4.28

# 【基幹・環境整備（実験排水処理設備等）工事】

## 工事（進捗）記録写真



写真説明：共同溝内 断水工事 給水配管迂回 令和 5 年 4 月 22 日 撮影



写真説明：共同溝内 実験排水接続 令和 5 年 4 月 22 日 撮影