
Ｎｏ 1
工 種

場 所

説 明

Ｎｏ 2
工 種

場 所

説

Ｎｏ 3
工 種

場 所

説 明

京大（熊取）第二研究棟新営その他工事 工事写真

西面

外観

撮影日
2023/9/26

渡廊下

外観

撮影日
2023/9/26

第一ゲート

外観

撮影日
2023/9/26



京大（熊取）第二研究棟新営その他工事 工事写真

Ｎｏ 4
工 種

場 所

説 明

Ｎｏ 5
工 種

場 所

説 明

Ｎｏ 6
工 種

場 所

説 明

第二ゲート

外観

撮影日
2023/9/26

第三ゲート

外観

撮影日
2023/9/26

東面

外観

撮影日
2023/9/26





Ｎｏ 1
工 種

場 所

説 明

Ｎｏ 2
工 種

場 所

説

Ｎｏ 3
工 種

場 所

説 明

京大（熊取）第二研究棟新営その他工事 工事写真

塗装工事

渡り廊下

壁塗装

撮影日
2023/9/26

金属工事
軽鉄工事
1階

壁軽鉄下地

撮影日
2023/9/26

金属製建具工事

1階

LD取付

撮影日
2023/9/26



京大（熊取）第二研究棟新営その他工事 工事写真

Ｎｏ 4
工 種

場 所

説 明

Ｎｏ 5
工 種

場 所

説 明

Ｎｏ 6
工 種

場 所

説 明

外構型枠工事

第一研究棟
南西部
スロープ型枠

撮影日
2023/9/26

外構工事

第二研究棟西側

インターロッキング前
砕石敷

撮影日
2023/9/26

外構工事

第二研究棟
北側
U字溝据付

撮影日
2023/9/26
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