

京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工 種			
場 所	西面		
説 明	外観		
撮影日		2022/12/27	



		No	2
工 種			
場 所	北面		
説 明	外観		
撮影日		2022/12/27	



		No	3
工 種			
場 所	北東面		
説 明	外観		
撮影日		2022/12/27	



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工種			
場所	A工区X1-X4		
説明	柱フープ巻き		
	撮影日		
2022/12/27			



		No	2
工種			
場所	A工区X4-X6		
説明	柱フープ巻き		
	梁配筋		
	撮影日		
2022/12/27			



		No	3
工種			
場所	B工区X6-X9		
説明	梁配筋		
	撮影日		
2022/12/27			



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工 種			
場 所	1階A工区		
説 明	型枠解体		
	左官セパ埋め、補修		
		撮影日	
		2022/12/27	




		No	2
工 種			
場 所	1階B工区		
説	型枠解体		
		撮影日	
	2022/12/27		

[illegible]

京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真


		No	4
工	種		
場	所	B1階 実験室1	
説	明	天井下間仕切りボード張り	
		撮影日	
		2022/12/27	



		No	5
工	種		
場	所	B1階 実験室6-1	
説	明	天井下地	
		天井下軽鉄間仕切	
		撮影日	
		2022/12/27	



		No	6
工	種		
場	所	B1階 実験室3-2	
説	明	天井下地	
		撮影日	
	2022/12/27		



ライフライン（基幹・環境整備）

工事（進捗）記録写真



写真説明：CA棟 露出配管保温状況

令和 4 年 12月 12日 撮影




写真説明：12月 基幹工事 給水配管状況

令和 4 年 12月 14日 撮影

ライフライン（基幹・環境整備）

工事（進捗）記録写真



写真説明：構内掘削部アスファルト舗装状況

令和 4 年 12月 8日 撮影



写真説明：高圧ケーブル撤去状況

令和 4 年 12月 13日 撮影

【基幹・環境整備（放射線施設防犯設備等）工事】

工事（進捗）記録写真



写真説明：正面入口舗装版カッター入作業状況

令和 4年12月21日 撮影



写真説明：①工区 ネットフェンス撤去作業状況

令和 4年12月21日 撮影

【基幹・環境整備（放射線施設防犯設備等）工事】
工事（進捗）記録写真



写真説明：①工区鉄格子柵ガス切断撤去作業状況 令和 4年12月22日 撮影



写真説明：①工区AS舗装版撤去作業状況 令和 4年12月 23日 撮影

【基幹・環境整備（放射線施設防犯設備等）工事】
工事（進捗）記録写真



写真説明：守衛室前舗装版撤去後碎石RC40敷設

令和 4年12月23日 撮影



写真説明：駐車場側舗装版撤去後碎石RC-40敷設

令和 4年12月23日 撮影

【基幹・環境整備（実験排水処理設備等）工事】
工事（進捗）記録写真



写真説明: ガンマ棟東

令和 4 年 12月 22日 撮影



写真説明: 汚染物貯蔵庫 南

令和 4 年 12月 22日 撮影