

京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	1
工種			
場所	第一ゲート		
説明	外観		
撮影日		2023/8/29	



		No	2
工種			
場所	第一ゲート		
説明	外観		
撮影日		2023/8/29	



		No	3
工種			
場所	第一ゲート		
説明	外観		
撮影日		2023/8/29	



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	7
工種			
場所	第三ゲート		
説明	外観		
撮影日		2023/8/29	



		No	8
工種			
場所	第三ゲート		
説明	外観		
撮影日		2023/8/29	



		No	9
工種			
場所	東面		
説明	外観		
撮影日		2023/8/29	



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

	No	1
工種	解体工事	
場所	1階	
説明	EPS電気土間撤去	
	撮影日	2023/8/29



	No	2
工種	解体工事	
場所	1階	
説明	DS設備土間撤去	
	撮影日	2023/8/29



	No	3
工種		
場所		
説明		

京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	7
工種	解体工事		
場所	3階		
説明	DS.PS2スラブ撤去状況		
撮影日		2023/8/29	



		No	8
工種	解体工事		
場所	3階		
説明	EVスラブ撤去状況		
撮影日		2023/8/29	



		No	9
工種	解体工事		
場所	3階		
説明	サッシ撤去状況		
撮影日		2023/8/29	



京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真


		No	10
工種	外構工事		
場所	第二研究棟西面		
説明	作業状況		
撮影日		2023/8/29	



		No	11
工種	コンクリート工事		
場所	渡り廊下		
説明	打設前状況		
撮影日		2023/8/29	



		No	12
工種	コンクリート工事		
場所	渡り廊下		
説明	打設前状況		
撮影日		2023/8/29	




京大(熊取)第二研究棟新営その他工事

工事写真

		No	13
工種	コンクリート工事		
場所	渡り廊下		
説明	打設状況		
撮影日		2023/8/29	



		No	14
工種	塗装工事		
場所	西面		
説明	外部塗装状況		
撮影日		2023/8/29	



		No	15
工種	塗装工事		
場所	西面		
説明	外部塗装状況		
撮影日		2023/8/29	



基幹・環境整備（放射線施設防犯設備等）工事

工事（進捗）記録写真



写真説明：⑨工区フェンス完成

令和 5年 8月 4日 撮影



写真説明：⑧工区フェンス完成

令和 5年 8月 4日 撮影

工事（進捗）記録写真



写真説明：⑧工区フェンス完成

令和 5年 8月 4日 撮影



写真説明：⑦工区フェンス完成

令和 5年 8月 4日 撮影

工事（進捗）記録写真



写真説明:④工区 コア穿孔状況

令和 5年 8月 7日 撮影



写真説明:④工区 コア穿孔状況

令和 5年 8月 8日 撮影

工事（進捗）記録写真



写真説明：④工区フェンス設置状況

令和 5年 8月 9日 撮影



写真説明：④工区フェンス完成

令和 5年 8月 10日 撮影

工事（進捗）記録写真



写真説明：㊦メッシュフェンス門扉完成

令和 5年 8月 10日 撮影



写真説明：正面入口ゲートレール撤去前

令和 5年 8月 14日 撮影

工事（進捗）記録写真



写真説明：正面入口ゲートレール撤去完了

令和 5年 8月 14日 撮影

写真説明：

令和 5年 月 日 撮影